COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona

ADEGUAMENTO SISMICO, IGIENICO E FUNZIONALE DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI

CRONOPROGRAMMA

Il Responsabile del settore LLPP

Geom. Paolo Franchini

Il Collaboratore

ing. Luca Lonardi

RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI - DIAGRAMMA DI GANNT

SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
FASI DI LAVORO																	
Demolizioni	€ 16.648,47	€ 5.549,49	€ 5.549,49	€ 5.549,49													
Opere in c.a.	€ 16.279,77			€ 5.426,59	€ 5.426,59	€ 5.426,59											
opere in cartongesso	€ 3.175,01					€ 1.587,50	€ 1.587,50										
opere di isolamento	€ 28.952,00					€ 9.650,67	€ 9.650,67	€ 9.650,67									
Impianto climatizzazione	€ 20.185,00							€ 5.046,25	€ 5.046,25	€ 5.046,25	€ 5.046,25						
Impianto idrosanitario	€ 17.158,78								€ 4.289,69	€ 4.289,69	€ 4.289,69	€ 4.289,69					
impianto elettrico	€ 30.321,10											€ 10.107,03	€ 10.107,03	€ 10.107,03			
Opere di pavimentazione e rivestimento	€ 15.894,13														€ 7.947,06	€ 7.947,06	
tinteggiature	€ 3.436,11																€ 3.436,11
economie	€ 9.613,49	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68	€ 686,68		
sub totale lavori esclusi oneri	**€ 161.663,84**	**€ 6.236,17**	**€ 6.236,17**	**€ 11.662,76**	**€ 6.113,27**	**€ 17.351,44**	**€ 11.924,85**	**€ 15.383,59**	**€ 10.022,62**	**€ 10.022,62**	**€ 10.022,62**	**€ 15.083,41**	**€ 10.793,71**	**€ 10.793,71**	**€ 8.633,74**	**€ 7.947,06**	**€ 3.436,11**
Oneri sicurezza	€ 13.366,10	€ 515,60	€ 515,60	€ 964,26	€ 505,43	€ 1.434,59	€ 985,93	€ 1.271,89	€ 828,65	€ 828,65	€ 828,65	€ 1.247,07	€ 892,41	€ 892,41	€ 713,82	€ 657,05	€ 284,09
totale lavori con oneri sicurezza	**€ 175.029,94**	**€ 6.751,76**	**€ 6.751,76**	**€ 12.627,01**	**€ 6.618,70**	**€ 18.786,02**	**€ 12.910,77**	**€ 16.655,48**	**€ 10.851,28**	**€ 10.851,28**	**€ 10.851,28**	**€ 16.330,48**	**€ 11.686,12**	**€ 11.686,12**	**€ 9.347,56**	**€ 8.604,11**	**€ 3.720,20**

SAL	progressivo	€ 6.751,76	€ 13.503,53	€ 26.130,54	€ 32.749,24	**€ 51.535,26**	€ 64.446,04	€ 81.101,52	€ 91.952,80	**€ 102.804,08**	€ 113.655,35	€ 129.985,83	€ 141.671,95	€ 153.358,06	**€ 162.705,63**	€ 171.309,74	**€ 175.029,94**
	puntuale					**€ 51.535,26**				**€ 51.268,81**					**€ 59.901,55**		**€ 12.324,31**
% SU TOTALE	100,00%	3,86%	3,86%	7,21%	3,78%	10,73%	7,38%	9,52%	6,20%	6,20%	6,20%	9,33%	6,68%	6,68%	5,34%	4,92%	2,13%
IMPORTO IVA	€ 17.502,99	€ 675,18	€ 675,18	€ 1.262,70	€ 661,87	€ 1.878,60	€ 1.291,08	€ 1.665,55	€ 1.085,13	€ 1.085,13	€ 1.085,13	€ 1.633,05	€ 1.168,61	€ 1.168,61	€ 934,76	€ 860,41	€ 372,02
SPESE TECNICHE PROGETTO	€ 11.583,41																
SPESE TECNICHE D.L.	€ 9.604,33					€ 2.827,87				€ 2.813,25					€ 3.286,95		€ 676,27
SPESE INIZIALI	€ 150,00																
SPESE FINALI	€ 6.129,32																€ 6.129,32
SPESA TOTALE		€ 7.426,94	€ 7.426,94	€ 13.889,71	€ 7.280,57	**€ 23.492,50**	€ 14.201,85	€ 18.321,03	€ 11.936,40	€ 14.749,65	€ 11.936,40	€ 17.963,52	€ 12.854,73	€ 12.854,73	€ 13.569,27	€ 9.464,53	€ 10.897,81
	€ 11.733,41					**€ 59.516,66**				**€ 59.208,94**					**€ 69.178,66**		**€ 20.362,33**
	€ 220.000,00																