



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

(Provincia di Verona)

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - SIT

A mezzo PEC

alla C.A. Albertini Silvano
Albertini Leonello
Albertini Mario

c/o arch. Sandro Albertini
sandro.albertini@archiworldpec.it

OGGETTO: Proroga dei termini di attuazione degli interventi approvati con la Variante n. 1 al Piano degli Interventi ex art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto

Rif: P.U.A. in località Terraia - Scheda di progetto 3

intestatari: Albertini Silvano, Albertini Leonello, Albertini Mario

Accordo n. 425 del 16.06.2017

In riferimento all'istanza presentata dalla S.V. a questo Comune con prot. 2631 del 30.01.2023 per quanto in oggetto indicato,

Visti l'art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 ed art. 10 degli Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto;

Visto quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 26.10.2023,

Preso atto che i sigg.ri Albertini Silvano, Albertini Leonello, Albertini Mario hanno interamente versato il contributo previsto dalle norme sopra citate, a mezzo bonifico bancario acquisito da questo Comune con ricevuta n. 8838 del 14.12.2023

si comunica che:

i termini di attuazione degli interventi previsti nell'accordo di pianificazione pubblico-privato rep. n. 425 del 16.06.2017, inseriti nella Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna

SONO PROROGATI

per la durata di ulteriori anni 5 (cinque) a far data dal 15.02.2023 e quindi **fino al 15.02.2028.**

Si precisa che il predetto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna ai sensi del D.lgs 33/2013.

Rimane nella Responsabilità del Tecnico delegato, in indirizzo indicato, trasmettere la presente comunicazione alla proprietà richiedente

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Arch. Paolo Sartori

(firmato digitalmente ai sensi di Legge)