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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” VNG

Comune di Sommacampagna

Provincia di Verona

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”

PROGETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO, CERTIFICAZIONI
E RELATIVO CRONOPROGRAMMA INERENTE

L’AVVISO MISURA 1.4.4: " ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE — SPID E CIE"

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” KoBelaans

1. Introduzione

Finalita e ambito di applicazione

Il presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione
europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E
CITTADINANZA DIGITALE”, parte del Misura 1.4.4. “Estensione dell’'utilizzo delle piattaforme
nazionali di identita digitale (SPID CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR)”

Dotazione finanziaria dell’avviso

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso & pari ad euro 100.000.000,00
(centomilioni/00) individuata a valere sulle risorse di cui alla Misura 1.4.4 “estensione dell’utilizzo
delle piattaforme nazionali d’identita digitale — SPID e CIE” della Missione 1 - Componente 1 del
PNRR - finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Al fine di assicurare il rispetto della priorita trasversale del PNRR relativa al “superamento dei divari
territoriali” di cui all’art. 2 comma 6 bis del decreto- legge 31 maggio 2021 n.77, convertito in legge
29 luglio 2021, n. 108, il 40% delle risorse di cui al precedente comma 1 e destinato al finanziamento
di Soggetti Attuatori ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia.

Soggetti attuatori ammissibili e interventi finanziabili

Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni.

| Soggetti Attuatori ammissibili partecipano al presente Avviso al fine di effettuare le integrazioni
alle piattaforme di identita digitale SPID e CIE.
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme
nazionali di identita digitale - SPID CIE”

Anagrafica soggetto attuatore

Kibernetes

Kopelaliials

Denominazione

Comune di Sommacampagna

Nome e Cognome

Indirizzo Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna (VR)
Email affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it
PEC sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net
Telefono +39.045.8971311

Dott. Tommaso D’Acunzo

ANAGRAFICA RESPONSABILE DI PROGETTO

Ufficio di riferimento

RTD

Anagrafica soggetto realizzatore

Denominazione Kibernetes Srl

P.IVA e C.F. 01190430262

Indirizzo Via Galileo Galilei, 1
Comune Silea

Provincia Treviso

Regione Veneto

Email posta@kibernetes-tv.it
PEC kibernetes_clienti@legalmail.it
Telefono +39.0422.363693
Nome e Cognome Carlo Girardi

Codice Fiscale GRRCRL80T23MO089P
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” Kopelals

Anagrafica progetto

Progetto PNRR - Missione 1 Componente 1

Misura 1.4.4 Adozione identita digitale

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme
nazionali di identita digitale - SPID CIE" Comuni Settembre 2022

Avviso

Titolo del progetto 1.4.4 Adozione identita digitale — Integrazione CIE
Codice CUP E31F22004570006

Decreto finanziamento Decreto n. 125 - 1 / 2022 - PNRR

I?ata a.pprovazmne 10/01/2023

finanziamento

Data conclusione attivita Entro il 03/02/25

Importo finanziamento € 14.000,00

Codice CLP PRJ_144COMO0922X_000252

Integrazione identita digitale CIE nelle piattaforme comunali-

Breve sintesi del progetto .
Prog Formazione sul protocollo openlD COnnect
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes

nazionali di identita digitale - SPID CIE”

KopeaZiidls

2. Contenuti del progetto

2.1 Finalita del progetto

Il presente Avviso ha per oggetto la piena adozione delle piattaforme di identita digitale attraverso il
raggiungimento dei sequenti obiettivi:

e Adesione alla piattaforma di identita digitale SPID.
e Adesione alla piattaforma di identita digitale CIE.

e [Erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices in caso
di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2

E inoltre raccomandata I'integrazione al nodo italiano elDAS.

Adesione alla piattaforma SPID utilizzando una delle modalita previste:
e Acquisto da parte della PA di un servizio di aggregazione tramite

PIATTAFORMA CIE

MODALITA" DI convenzione con un soggetto aggregatore accreditato da AgID

ADESIONE e Integrazione a SPID mediante Gestore di Pubblico Servizio
e Integrazione dei singoli servizi online al cittadino e relativa procedura di
onboarding con AGID per ciascuno di essi.
ATTIVAZIONE Attivazione dell’integrazione nella modalita prescelta.
SERVIZI SPID Test di funzionamento dell’accesso con identita digitale SPID di diversi IdP.
Adesione alla piattaforma CIE utilizzando una delle modalita previste:

ADESIONE

e Integrazione a CIE mediante Gestore di Pubblico Servizio
e Integrazione dei singoli servizi online al cittadino e relativa procedura di
onboarding con Interno/IPZS per ciascuno di essi.

ATTIVAZIONE
SERVIZI CIE

Attivazione dell’integrazione nella modalita prescelta.
Test di funzionamento dell’accesso con identita digitale CIE.

INTEGRAZIONE
NODO elDAS

Al fine di promuovere la cooperazione transfrontaliera e I'interoperabilita dei
sistemi nazionali di identificazione elettronica (elD) e facilitare I'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi online ai cittadini nei diversi Stati membri, si
integrera nelle soluzioni informatiche, ove possibile, il nodo italiano elDAS nello
sforzo di affermare la diffusione e I'utilizzo delle identita digitali.

PIANO FORMATIVO

Erogazione di un piano formativo di almeno 25 ore, vincolante al
completamento con esito positivo del progetto nel caso in cui I'integrazione ad
una o entrambe le piattaforme avvenga con il protocollo SAML2 ed in ottica di
garantire all'amministrazione le competenze interne necessarie per la successiva
migrazione al protocollo OIDC.

SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’

Le attivita per il raggiungimento delle finalita del presente Avviso possono essere
svolte direttamente dal Soggetto Attuatore o tramite il supporto di un Partner
Tecnologico.
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme
nazionali di identita digitale - SPID CIE”

Kibernetes

KopeaZiidls

Le attivita di adesione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei
seguenti termini:
e massimo 12 mesi (360 gg) per la contrattualizzazione del fornitore dalla

SANZIONATORI

TEMPIPER LO data di notifica del decreto di finanziamento;
SVOLGIMENTO' e massimo 10 mesi (300 gg) per I'attivazione dei servizi, a partire dalla
DELLE ATTIVITA data di contrattualizzazione del fornitore.
Il processo di adesione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito
positivo al momento in cui per i servizi attivati
Sono motivi di revoca del finanziamento:
¢ il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti
MECCANISMI dell'investimento ammesso a finanziamento;

e il mancato rispetto delle disposizioni di corretta informazione, pubbilicita
e comunicazione (art. 12.5 - Avviso);

e tuttii casi di violazione degli obblighi del Soggetto Attuatore (art. 11 -
Avviso).

2.2 Descrizione delle attivita progettuali proposte

Supporto ai referenti dell’Ente per il corretto svolgimento delle attivita volte al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Bando. Nel dettaglio riportiamo a sequire le attivita da svolgere.

GESTIONE TECNICO-
DOCUMENTALE IN
PADIGITALE2026

(parte prima)

Supportiamo I’ente nella gestione tecnico-documentale all’interno della
piattaforma PaDigitale2026, nello specifico:
e censimento di Kibernetes srl come soggetto realizzatore del progetto;
e check-list certificazioni DNSH;
e assegnazione delle attivita dichiarate al soggetto realizzatore;
e caricamento del contratto relativo all’attivita svolta dal soggetto
realizzatore.

ADESIONE ALLA
PIATTAFORMA CIE

La fase di onboarding costituisce il prerequisito fondamentale per il processo di
integrazione dello schema di autenticazione «Entra con CIE».

Tale fase € eseguita mediante il portale di federazione erogatori di sevizi, messo
a disposizione dall’ldentity Provider e gestito e sviluppato dal Poligrafico che, in
qualita di partner tecnologico del Ministero dell’Interno, ne cura tutti gli aspetti
tecnici.

Verifichiamo se I'Ente ha gia effettuato I’adesione e in alternativa supportiamo
I’Ente nelle Attivita.

In particolare tramite il portale di federazione erogatori di servizi :
e registriamo ed effettuiamo la richiesta di adesione
e federiamo il metadata per la ricezione dell’esito della federazione
e verifichiamo lo stato delle attivita
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” Kiopelatas

ATTIVAZIONE
SERVIZI CIE

Supportiamo I'Ente nel processo di test con il caricamento delle evidenze di
funzionamento e chiediamo la Federazione in ambiente di produzione.

Effettuiamo le verifiche integrative ed i test in ambiente di produzione con
accesso ai sistemi integrati.

Il processo di test sara reiterato per ognuna delle piattaforme oggetto
dell’integrazione.

EROGAZIONE PIANO
FORMATIVO

Il piano formativo si articolera su due livelli:

e il primo, di carattere normativo, riguarda la gestione dell'identita
elettronica da un punto di vista normativo, e puo comprendere i
seguenti aspetti:

o Regolamento UE 1502/2015 relativo alla definizione delle
specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di
garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014..

o Regolamento UE 910/2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno.

o Legge N. 120 del 11/09/2020, «Misure urgenti per la
semplificazione e I'innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) con particolare attenzione al Capo 1, articoli 24,
25 e 26 comma 8.

o DPCM del 24 ottobre 2014 che definisce le caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita’ digitale di cittadini
e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione
del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e
delle imprese.

e il secondo, di natura tecnica, pud comprendere i seguenti aspetti:

o Overview su OpenlD Connect Core Specification

Overview su OpenlD Connect Federation 1.0 Specification

Linee guida per OpenlID Connect in SPID

Regole tecniche OpenlD Connect per CIE

Conservazione dei logs, buone pratiche e trasferimento di know-
how necessario per l'utilizzo della nuova tecnologia e per
I'implementazione dei servizi con SPID e CIE.

o
O
O
o

INTEGRAZIONE
NODO elDAS

Estensione del metadata SPID del soggetto aggregato seguendo le specifiche
dell'Avviso eIDAS 01-2018

Effettuazione della richiesta di federazione in ambiente di Quality Assurance in
qualita di responsabile amministrativo del soggetto aggregatore tramite
apertura del ticket secondo le specifiche del nodo.

Completata la federazione in ambiente di Quality Assurance saranno effettuati i
test e si procedera alla richiesta di federazione in ambiente di Produzione
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” Kopelas

Supportiamo I’ente nella gestione tecnico- documentale all’interno della
piattaforma PaDigitale2026, nello specifico:
e inserimento certificato di regolare esecuzione del RUP;
e predisposizione di una Relazione finale nella quale riportare lo stato di
completamento delle attivita strutturata in:
o Integrazione piattaforma SPID:

GESTIONE TECNICO- = dataintegrazione
DOCUMENTALE IN = protocollo di integrazione
PADIGITALE2026 o Integrazione piattaforma CIE:
= dataintegrazione
(parte seconda) = protocollo di integrazione

o Erogazione piano formativo:
= Numero ore formazione erogate
® Modalita di erogazione
= Data inizio formazione
= Data fine formazione
= Numero medio di partecipanti
e richiesta del finanziamento

2.3 Altre fonti di finanziamento

Nell’ambito di questo awviso c’é da porre particolare attenzione alle attivita gia finanziate con il Fondo
Innovazione o con altri fondi pubblici. L’Ente ha la possibilita di richiedere il finanziamento solo per
I’aggiunta di servizi che non sono stati gia dichiarati al Fondo innovazione o finanziati con altri fondi
pubblici.

L’Ente ha partecipato al Fondo Innovazione.

La dichiarazione e stata fatta sulla base delle informazioni in possesso dell’Ente.
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” Kopelas

2.4 Tempistica della realizzazione

In linea con le tempistiche previste dal bando, riportiamo di seguito il cronoprogramma delle attivita che
sono state descritte al paragrafo 2.2

Roadmap

Attivita previste Anno 2024

Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen

Incarico/Determina

Gestione tecnico-
documentale in
PaDigitale2026
(prima parte)

Adesione alla Attivita gia effettuata in altro contratto
piattaforma CIE

Attivazione dei servizi Attivita gia effettuata in altro contratto
CIE

Erogazione piano
formativo

Integrazione nodo Attivita non compresa nel presente contratto
elDAS

Gestione tecnico-
documentale in
PaDigitale2026
(seconda parte)

Data fine lavori prevista: Ottobre 2024

N.B. Qualsiasi ritardo nell’attivazione dei servizi dovuto ai tempi di accettazione e pubblicazione e
lavorazione di IPZS e AgID non potra essere imputato a Kibernetes stl.
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes

nazionali di identita digitale - SPID CIE” Kopel s

3. Gestione del Progetto

3.1 Gruppo di lavoro
L'intero progetto sara gestito da Kibernetes per mezzo di un team specialistico dedicato alla Missione 1
Componente 1 del PNRR.

Un team di lavoro eterogeneo permettera di supportare I'Ente in ogni fase del finanziamento, nello
specifico ci saranno risorse dedicate:

e alrispetto delle tempistiche in linea con quanto previsto dal bando;
e alla gestione formale della richiesta;

e alla gestione tecnica della richiesta;

e alla progettazione ed organizzazione del lavoro;

e alla predisposizione della documentazione;

e allo svolgimento delle attivita;

e al monitoraggio e verifica dei risultati.

Per ogni Avviso verra assegnato un Account Manager che si occupera della gestione e della relazione
tra I’Ente e il team di lavoro.

Riferimenti Account Manager dedicato:

Account Manager Buso Enzo

Telefono +39.348.7965687

Indirizzo mail ebuso@kibernetes-tv.it
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” Kopelals

4. Elenco della documentazione allegata

e Aseguire nel documento:
o Lista degliiscritti al corso formativo OIDC

e In allegato:

o Allegato A - Dichiarazione DNSH (Do No Significant Harm)
o Allegato B - Art. 47 - Dichiarazione pari opportunita
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Progetto Awviso 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Kibernetes
nazionali di identita digitale - SPID CIE” Kopelas

5. Elenco soggetti abilitati al piano formativo

6.1 Elenco soggetti abilitati al piano formativo OIDC

Il piano formativo deve essere erogato in un periodo di tempo conforme alla finanziabilita,

ovvero tra il 1 Febbraio 2020 e la scadenza del cronoprogramma del Soggetto Attuatore, e avere una
durata di almeno 25 ore. La formazione deve garantire all'amministrazione le competenze

interne necessarie per la successiva migrazione al protocollo OIDC.

Modalita di erogazione: e-learning

Nome Cognome | Email Ufficio riferimento

Riccardo | Tacconi Riccardo.tacconi@comune.sommacampagna.vr.it | Resp. CED
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