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Servizio Edilizia Privata/Urbanistica/S.I.T. ● Piazza della Repubblica, 1 ● 37066 Sommacampagna (VR) 
tel.: 045.8971371 - 372 ●  mail: urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it 

 
 

A mezzo PEC 

 
 

alla C.A. 
 

 
 
 
     

 
 
Sig. 
MIGLIORANZI Corrado 
corrado.miglioranzi@pec.it 

 

OGGETTO: Proroga dei termini di attuazione degli interventi approvati con la Variante n. 1 al Piano degli 
Interventi ex art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11/2004 ed art. 10 degli 
Accordi di Pianificazione delle relative Schede Progetto  
Rif: P.U.A. via Tezze per riconversione allevamenti esistenti -  Scheda di progetto 5 

intestatario: Miglioranzi Corrado    
Accordo n. 427 del 16.06.2017  

 
  

In riferimento all’istanza presentata dalla S.V. a questo Comune con prot. 2586 del 30.01.2023 per quanto in 
oggetto indicato, 

Visti l’art. 18 comma 7 e 7bis della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 ed art. 10 degli Accordi di 
Pianificazione delle relative Schede Progetto; 

Visto quanto stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 26.10.2023,  
Preso atto che il sig. MIGLIORANZI Corrado ha interamente versato il contributo previsto dalle norme sopra citate, 

a mezzo bonifico bancario acquisito da questo Comune con ricevuta n. 8777 del 12.12.2023 
si comunica che: 

i termini di attuazione degli interventi previsti nell’accordo di pianificazione pubblico-privato rep. n. 427 
del 16.06.2017, inseriti nella Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Sommacampagna 

SONO PROROGATI 
per la durata di ulteriori anni 5 (cinque) a far data dal 15.02.2023 e quindi fino al 15.02.2028. 

 
Si precisa che il predetto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna ai 

sensi del D.lgs 33/2013. 
 

 
 

Distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
Arch. Paolo Sartori 

(firmato digitalmente ai sensi di Legge) 
 

Comune di Sommacampagna - Protocollo n.0001430/2024 del 18-01-2024

mailto:urbanistica@comune.sommacampagna.vr.it

